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Tehnoloogia II, kood EHE019 

Harjutustööde portfoolio koostamise juhend 

Töö alusmaterjalina on ette nähtud Moodle keskkonnas paiknevad Tehnoloogia I, Tehnoloogia II ja 

Ehituse organiseerimine õppematerjalid.  

1.Töös koostatakse  seletuski ning graafiline osa. 

1.1.Seletuskirja vormistus 

NB! KORREKTSELT VORMISTAMATA TÖID VASTU EI VÕETA. Töö vormistamisel on aluseks TTK 

kirjalik tööde vormistamise juhend. 
 

TÖÖ KOOSTAMINE LÕPPEB KAITSMISEGA, KAITSMISEKS ESITATAKSE AINULT TÖÖ GRAAFILINE OSA 

PABERIL.  

 

1.2.Seletuskirja koosseis 

• tiitelleht; 

• sisukord; 

• töö lähteülesanne (Hoone osade harjutuse ülesanne) koos juhendaja poolt antud betooni 

margi, kivinemistingimuse ja objekti kaugusega betooni valmistamise kohast. 

• sissejuhatus; 

• betooni mahu ja sarruse kulu arvutus, ettevalmistus tööjooniste koostamiseks; 

• betooni kivinemise arvutus; 

• tööjõu – ja masinate vajaduse arvutus; 

• kasutavate masinate valiku põhjendus; 

• tööde teostamise kirjeldus; 

• tööde kvaliteedinõuded; 

• tööde ohutusnõuded; 

• viidatud allikate loetelu 

1.3.Graafilise osa koosseis  

• Hoone plaan koos vaheseinte, avade ja olulisemate mõõtudega.  Joonisel näidata ära hoone 

paiknemine krundil, aluseks Hoone osad harjutustööde lähteülesanne. 1 leht 

• Haardealade jaotus lähtuvalt valitud raketistest, joonisel näidata ära ka vahelaod ning 

raketise ettevalmistusalad. NB haardeala paigutada maksimaalselt lehele. Mõõtkava ei ole 

vaja kasutada. Iga haardeala vormistada eraldi joonisena. 4 lehte 

• Sarruse tööjoonised. Esitatakse joonised koos tehnoloogilise sarrusega (abirauad, 

vahefiksaatorid) 2-3 joonist. 

• Tööde kalendergraafik koos masinate ja materjalide vajaduse graafikuga. 1 joonis. 

 



Versioon 10; 28.08.2021 
 

2 
 

Graafilise osa vormistusel on soovituslik teha väljatrükk formaadile A-3. Joonised varustada pealkirja, 

numbri ning nõuetekohase kirjanurgaga. 

 

2.Metoodiline juhend 

Esimese tegevusena pöörduda õppejõu poole, kes annab teile personaalse lähteülesande 

täienduse: betooni mark ja kivinemise tingimused ning betooni transpordi kaugus. Andmed leiate 

ka e-kursuselt, Harjutustöö portfoolio koostamise teema alt. 

2.1. Hoone plaaniline lahendus 

Lähtuvalt Hoone osade harjutusülesandest joonestada digitaalselt välja hoone põhiplaan.  Hoonel 

joonestada välja ja kasutada töö alusena  hoone esimese korruse lahendust, teine korrus ei kuulu 

töö koosseisu.  Lähtuvalt hoone plaani lahendusest muuta olemasolevaid seina paksuseid: 

• välissein 250mm; 

• kandev sisesein 300mm; 

• mittekandev sisesein 200 mm 

Lähteülesandes näidatud avad (uksed, aknad) kanda  kindlasti  digitaalsele joonisele.  

2.2. Raketised. 

Koostada seina haardealade joonis plaanis. Selleks kanda skemaatiliselt haardealade jaotus hoone 

plaanilahendusele. 

Seinte rakestamiseks on võimalik laadida Moodle keskkonnast Peri TRIO raketise elemendid. 

Raketiskilpide arvu leidmiseks jagada hoone võimalikult ühtlasteks haardealadeks (võrdsed alad 

moodustada jooksvate meetrite alusel, alustad keerukamatest haardealadest). Haardealasid näha 

ette 4 tk. Haardealade jaotusel lähtutakse kahest peamisest tegurist: 

• optimaalne raketise kilpide arv 

• kraana tõstevõime 

Töö eesmärk on kasutada optimaalset raketise kogust. Tõstemasina kasutamisel on eesmärgiks 

võimalikult väike tõstemasina ümberpaigutamine haardealade vahetamisel. Lisaks peab valitud 

tõstemasin tagama erinevate tööprotsesside teenindamise – raketise ehituse, sarruse paigalduse ja 

betoneerimise.  

Mitmest elemendist kokku liidetud raketiste tõstmisel jälgida, et spetsiaalsed raketiste tõstevahendid 

võtavad vastu koormust kuni 1500kg/tk ehk kahe tõstevahendiga tõstes võib raketise komplekt 

maksimaalselt kaaluda 3000kg. Tõstevahendite ja raketiste kohta leiate täpsemat infot Peri Trio 

postrilt : https://1drv.ms/b/s!AjxRObI666SpkYFSYWnP4TNSk4VQaA?e=vKE0GU  

 

https://1drv.ms/b/s!AjxRObI666SpkYFSYWnP4TNSk4VQaA?e=vKE0GU


Versioon 10; 28.08.2021 
 

3 
 

Raketise haardeala jooniste juures tuua välja avamoodustajate põhimõtteline lahendus ning iga 

moodustaja gabariidid. Lisaks raketise kilpide ja kinnitusvahendite spetsifikatsioon, tõstemasinate ja 

betoneerimistehnika paiknemine. 

 

 

Raketise spetsifikatsioon on soovitatav vormistada  järgmisel kujul: 

Jrk Nimetus Kaal(kg) Arv Kaal kokku (kg) 

1 
TR/4 

330x240 398 6 2388 

 

Raketise elementide ja -kinnituste  nimetuste ning kaalude leidmiseks kasutage Peri Trio 

tootekataloogi. 

Raketis haardealade joonisel näidata selgelt töövuugi lahendus. Haardealade joonisel on kohustuslik 

näidata ka eelmise (valminud) seina paiknemine. 

2.3. Sarrus. 

Peale raketise haardeala jooniste valmimist koostatakse sarruse tööjoonised telghaaval kõikidele 

kandeseintele. Mittekandvatele seintele arvutatakse sarrus kulunormiga 40kg/m3. 

Ühele joonise lehele mahutatakse maksimaalselt sarruse vaateid. 

Joonestamisel arvestatakse järgnevate põhimõtetega: 

• Vertikaalne sarrus d=16mm, samm 200mm. 

• Horisontaalne sarruse d=12mm, samm 250mm 

• Avade servad tugevdatakse sarrusega 2xd12 (sillus ja vertikaalosad) 

• Seinte lõpetused ja ava ümbrused tugevdatakse sarrusega d=10mm. Kasutatakse D kujuga 

rauda. D haara pikkus 500mm, D kõrgus vastavalt seina paksusele ja raua 

paiknemisele(horisontaal- või vertikaalasetus). D raud on kasutusel ka T kujulises seina 

liitesõlmes. 

Joonistele kanda lisaks planeeritud vahefiksaatorite kujud ja asukohad. Iga vaate kohta koostada ka 

sarruse spetsifikatsioon. 

Kui raketise kavandamisel on planeeritud jätkuraua karpide kasutus, siis sarruse joonisel peab 

näitama karpide paiknemise ning sarruse spetsifikatsioon peab karpe kajastama. Sarruse joonise 

vormistusnäiteid vaata Tehnoloogia II e kursuselt. Sarrustööd II teema alt. 

 

 

2.4 Tööjõukulu kalkulatsioon 
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Tööjõukulu kalkulatsioon esitada tabeli kujul seletuskirja koosseisus.  Tööde ajamahukuse leidmisele 

eelneb betooni mahtude ja sarruse mahtude ning ava moodustajate mahtude leidmine. 

Kalkulatsioonid koostada eraldi igal haardealal olevate seinte kohta. Seinte sarruse mahu leiate ptk 

2.3 sarruse spetsifikatsioonide põhjal. 

Koostatud arvutused kajastada järgnevas tabelis: 

Töö  Ühik Maht Ajanorm in/h Kokku in/h Tööliste arv Töö kestus 

 
Tööajanormid on järgnevad: 

 

 Töö nimetus Ühik Ajanorm 1n-h 

1 Raketise kilpide eelmontaaž ja 
paigaldus 

1m2 0,6 

2 Ava moodustajate määrimine ja 
paigaldus 

1tk 0,3 

3 Avamoodustajate ehitus 1m2 0,6 

4 Sarruse sidumine üksikvarrastest 1t 50 

5 Seinte betooni paigaldus ja 
tihendamine 

1m3 0,5 

6 Raketise demontaaž ja puhastus 1m2 0,2 

7 Avamoodustajate demontaaž ja 
puhastus 

      1tk 0,3 

8 Raketise transport ehitusplatsil 1tõste 0,2 

 

2.5 Betooni küpsusastme hindamine 

Moodle keskkonnast leiate vastavalt teie õpperühmale  hoone seinte betooni margi ja kivinemise 

tingimuse.  Kasutades materjali Lisas 1 (lk.112...114), leiate betooni küpsusastme. Lisast 1 lk.114 

on toodud betoonitugevuse kujunemise tabel. Tabelis viite kokku arvutatud kraadpäevad ja 

betooni tugevusklassi, tulemuseks saate betooni kivinemise protsendi. Kraadpäevad leiate 

valemiga (T+10)x
𝛥ℎ
24 , kus 

T- betooni temperatuur (oC) 

Δh – betooni temperatuuri mõõtmise intervall tundides 

Erinevatel kivinemistingimustel leiate tekkivad kraadpäeva väärtused. 

Küpsusastme tabelis on toodud betooni tähised K20, K30, K40 ja K50, teie lähteandmetes on 

esitatud betooni tugevus vastavalt tugevusklassidena C20/25, C25/30, ... Selleks, et kasutada 

betoon küpsusastme tabelit peate leidma teie betooni tugevusklassile vastava K tähise.  

Betoonimargi ülemineku tabeli leiate Tehnoloogia II alateema Betoneerimine alt.  Seina 

lahtirakestamine on lubatud, kui betoon on saavutanud 50% normtugevusest. Lahenduse 

tulemusena määrate, mitme päeva möödudes on võimalik sein lahti rakestada. 
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Soovi korral võib leida betooni kivinemise lähtuvalt Sadgrove valemist. Metoodika kohta on 

võimalik leida rohkem infot BÜ 2014 väljaandest „Talvised betoonitööd“. 

2.6 Kalendergraafik 

Tööde kalendergraafik vormistatakse eraldi lehel graafilises osas. Graafikus paigutatakse ühele 

lehele Gantti graafik, tööjõu vajadus, masinate vajadus ja materjalide tarne ajad. 

2.7 Tõstemasinate valik 

Vastavalt tekkivatele koormustele ja haardeala paiknemistele leitakse sobiv tõstemasin või 

tõstemasinad. Valitud tõstemasinate juures tuua välja kaks alternatiivset lahendust ning 

analüüsida, milline tõstemasina kasutamine on otstarbekam. Tõstemasinate võrdlemisel tuua 

sisse ka masinate hinnad, mille leiate tõstemasinaid rentivate ettevõtete kodulehtedelt. Võrdluse 

tulemusena tooge välja valitud masinate hinna võrdlus kogu objekti lõikes, mille põhjal 

langetate otsuse. 

2.8 Betooni pumba valik 

Vastavalt materjali tarnijate võimalusele valida sobilik betooni pumpamise tehnika, andmed 

masinate kohta leiate peamiste betoonitootjate kodulehtedel, näiteks HC Betoon, Rudus Eesti, 

Betoonimeister, Pumpmix.... Valitud masina juures jälgida, et masin oleks optimaalsete 

parameetritega. Otsuse langetamise juures on aluseks betooni vastuvõtmise kiirus töömeeste 

poolt.  Betooni vastuvõtmisega tegeleb 3..5 meest. 

 

2.9 Betooniveokite valik 

Betooni veokite valikult lähtuda juhendaja poolt antud veokaugusest.  Betooni tarne kiirusel on 

määravaks betoneerijate materjali vastuvõtmise kiirus. Betooniveokite arvutusel lähtuda 

üldvalemist, mille leiate Tehnoloogia I  aines alateema Ehitustransport juurest. Betooniveokite 

koorma mahutavuse leiate kaubabetooni müüjate kodulehtedelt. 

2.10. Töö teostamise kirjeldus 

Kirjeldada töid objekti lõikes. Sealhulgas vajalikke tööriistu ja vahendeid töö tegemiseks tööde 

lõikes. 

 

2.11. Tööde kvaliteedi nõuded 

Tuua välja konkreetsed kvaliteedinõuded betoonkonstruktsiooni rajamisel. 

Betoonkonstruktsioonid kuuluvad normaalklassi. Peatüki koostamiseks saate kasutada 

harjutustöö teemas olevaid kvaliteedi nõuete slaide. Kirjutage oma sõnadega ümber tabelites 

sisalduv info. 

2.12 Tööohutusnõuded 

Tuua välja peamised tööohutusnõuded betoonitöödel. 
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2.13. Soovitatav töö koostamise käik 

1. Joonestada välja hoone I korruse plaan digitaalselt 

2. Jaotada hoone neljaks haardealaks. Joonisel näidata ka tõstemasina ja betoonitehnika 

paiknemine(1 graafiline leht) 

3. Koostada sarruse tööjoonised telghaaval kõikidele kandeseintele (sõltuvalt kandeseinte arvust 

graafilist 2-3 lehte) 

4. Koostada mahuarvutus betoonile ja sarrusele 

5. Koostada tööajamahukuse arvutus 

6. Koostada kalendergraafik (1 graafiline leht) 

7. Koostada haardealade rakestamise joonised koos avatäidete ja raketise detailide 

spetsifikatsiooniga (4 graafilist lehte) 

8. Leida sobiv tehnika töö teostamiseks ja kanda masinate positsioonide haardealadele 

9. Viia läbi võrdlus alternatiivsele tõstetehnikale 

10. Määrata betoonseinte küpsusaste 

11. Koostada tööde kirjeldus objektil 

12. Koostada peamised nõuded kvaliteedile ja tööohutusel 
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