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Virtuaalne mudel / ehitamine – esituse juhendmaterjal 
 

Antud iseseisva töö eesmärk (õpiväljund) on harjutada mudelist väljavõtete tegemist (mahud) ning 
lihtsa 4D/5D simulatsiooni loomist Autodesk Navisworks tarkvaras. 

 

Lähteülesanne 
 

1) Veendu, et oleks installeeritud Autodesk Civil 3D, Autodesk Navisworks Manage tarkvarad 
2) Teosta koridormudelite kontroll ning veendu, et mitte ühegi koridormudeli ots ei kukus nii-

öelda alla (oleks valel kõrgusmärgil) 
3) Loo tee-ehitusmaterjalide väljavõtted lähtudes neljast põhikomponendist (asfalt, sideaine 

kiht, aluskiht dreenkiht) 
4) Konverteeri koridormudel Solid tüüpi komponentideks 
5) Loo 4D simulatsioon tee-ehituskomponentidest (kõikide komponentide ajaline ehitamise 

periood on: 1 nädal; igal omaette solid komponendil on omaette ajaline kestvus – 
kombineerida võib üksnes n-ö paralleelseid komponente, näiteks ühe ja sama sõidutee 
äärekivid võib võtta ühe ja sama perioodi alla, kuid sõidutee konstruktsiooni kihid peavad 
olema igaüks omaette perioodi all) 

 

TalTech õppeaine lisaülesanded (seda osa ei ole vaja teha TTK õppeaines): 

a. Tee-ehitusmahud peavad olema välja toodud nii viaduktiga seotud sõidutee kui selle 
alt läbi mineva sõidutee kohta eraldiseisvalt.  

b. 4D simulatsioon peab kaasama ka Autodesk Civil 3D tarkvarasse ülekantud viadukti. 
Viadukt valmib ajaliselt kõigepealt (alustades alt ülesse, ajaliselt võivad samal ajal olla 
samaväärsed komponendid – nt silla postid samal ajal, silla taldmikud samal ajal, silla 
põhitalad samal ajal, silla plaadid samal ajal jne). Kõikide tegevuste kestvus on 1 nädal 
(lihtsustamaks simulatsiooni loomist). Peale silla/viadukti valmimist algab sõidutee 
ehituse 4D simulatsioon. Sillale eelnev ning sellele järgnev osa peavad olema 
simuleeritud kahe erineva tsooniga. Näiteks kõigepealt valmib silla/viadukti üks 
sõidutee poolest ja seejärel teine (kõikide ehituskomponentide ajaline kestvus on 
endiselt 1 nädal). Silla/viadukti alune sõidutee valmib kõige viimasena ja võib olla ühe 
tsoonina. Silla peale- ja mahasõite ei ole vaja simuleerida (seega jäta need Navisworks 
tarkvarasse üle kandmata). 
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Esituspakett (failid) 
 

1) Autodesk Civil 3D fail, mis on nimetatud kui Moodul 04 – EesnimiPerekonnanimi.dwg (ainult 
üks fail, laiendaga *.dwg). 

2) Autodesk Civil 3D fail, milles asuvad koridormudeli solid/pinna komponendid, mis on lingitud 
Autodesk Navisworks projektiga: Moodul 04 – Solids – EesnimiPerekonnanimi.dwg (ainult 
üks fail, laiendaga *.dwg). 

3) Autodesk Navisworks projektfail (lingitud kujul):  
4D – simulatsioon – EesnimiPerekonnanimi.nwf 

4) Autodesk Navisworks projektfail (paketi kujul): 
4D – simulatsioon – EesnimiPerekonnanimi.nwd 

 

Esituslingi loomine 
 

Kasuta eelnevalt loodud failide jagamise süsteemi ning laadi nõutud failid (pildid) esituskataloogi: 01-
esitamiseks/04 Moodul. Pane tähele, et „01-esitamiseks“ alamkataloogid võivad sisaldada ainult 
neid faile, mida on nõutud esitlemiseks. 

 

Esituslingi jagamine 
 

Moodulite järelemõtlemiseks sektsioonis on kodutöö esitamise link: 

 

Kodutöö esitamiseks järgi juhiseid, kopeeri näidistekst ning muuda vastavalt oma projektile 
(teostusele). 
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